



MOZa Weekly 20 mei 2026

Het team van MOZa heeft genoten van vakantiedagen, maar heeft tussendoor niet stilgezeten. Daarom deze keer een weekly waarin we de afgelopen weken samenvatten.

Uitgelicht

- **MOZa Pulse - 21 mei van 9:00 tot 9:30:** in deze pulse geven we een update over profielservice met een demonstratie van de gemeente Amsterdam over wat we hebben gedaan tijdens het afgelopen Common Ground Fieldlab. Ook bespreken we wat we hebben geleerd uit het gebruikersonderzoek van eind april.
- **VNG MijnServices Festival** [↗](#) - **28 mei in de middag:** MOZa staat op de vloer. We verzorgen drie presentaties en je kunt ons daar vinden met een stand. Aanmelden kan nog net.
- **Dag van de toekomst: Ondernemer Centraal** [↗](#) - **18 juni in de middag:** deze dag organiseren we samen met [Digilab](#) [↗](#). “Ieder uur minder gedoe is een uur meer ondernemen.” Maar hoe? Dat is precies de vraag die we op 18 juni centraal zetten. Wil je meedenken? Meld je dan snel aan.

Algemeen

- **Plan fase 4 en status fase 3:** het [plan voor fase 4](#) staat. Voor fase 3 hebben we een [statusrapport](#) gemaakt.
- **Vernieuwingsvoorstel GDI 2027:** de aanvraag hiervoor is gemaakt en verstuurd.
- **Business Wallets:** in “MOZa meets Business Wallets” wisselden we veel kennis uit over dit onderwerp. Met MOZa gaan we ook bekijken hoe we hier in de proeftuin iets mee kunnen doen. Bijvoorbeeld rondom berichten voor ondernemers.
- **[code.overheid.nl](#):** de eerste MOZa-repository's staan op [code.overheid.nl](#) [↗](#).



- **Common Ground Fieldlab** [↗](#): op 11 en 12 mei organiseerden we samen met Gemeente Amsterdam een sessie. We wisselden kennis uit over authenticeren, veilig informatierijk mailen en het gebruik van een wallet en datakluis bij gemeenten. Ook hebben we samengewerkt aan de profielservice.

Gebruikersonderzoek

- **Twee onderzoeksdagen:** op 24 en 29 april spraken we ondernemers over de actualiteiten in het [portaal](#). Op de eerste dag bleek dat de driedeling (subsidies, wetten en berichten over de buurt) niet werd gezien. We pasten het prototype aan via onze rapid delivery loop en spraken een paar dagen later opnieuw ondernemers. Toen kwamen de categorieën wél duidelijk naar voren.
- **Inzichten:** ondernemers gaan ervan uit dat de onderwerpen op hen zijn afgestemd. Er is behoefte aan filteren en zoeken. Het onderscheid tussen “ondernemen in het algemeen” en “voor je vakgebied of branche” kwam niet duidelijk over.
- **Uit de praktijk:** we hoorden mooie voorbeelden, zoals een agrariër met een windmolen, een B&B met een kunstsalon aan huis, en een gedeeld e-mailaccount waarbij berichten op een vaste plek worden gelezen.
- **Persona's in prototype:** in het prototype zijn persona's toegevoegd. Deze zijn via een JSON-bestand aan te passen, te verwijderen of uit te breiden.
- **Rapportage in een nieuw jasje:** we werken aan een toegankelijker rapportageformat. Rapporten worden in Markdown geschreven en zijn zo zowel als webpagina als PDF te delen.
- **Guerrilla-onderzoek:** we verkennen ook een opzet voor guerrilla-onderzoek, waarbij we ondernemers in openbare locaties benaderen voor korte gesprekken.

Profielservice

- **Introductie:** de introductie over de [profielservice](#) is bijgewerkt.



- **Nieuwe voorkeuren:** de profielservice ondersteunt nu aanhef- en taalvoorkeuren.
- **Audit-informatie:** we hebben vastgelegd wanneer gegevens zijn aangemaakt, of ze geldig zijn en wanneer ze voor het laatst zijn opgevraagd. Ook kunnen we gegevens ongeldig maken als bijvoorbeeld een e-mailadres ongeldig is geworden en dit netjes vastleggen in het logboek.
- **Common Ground:** de profielservice is gekoppeld aan de mijnomgeving van Gemeente Amsterdam en live gedemonstreerd. Op basis van gesprekken met architecten van Logius, VNG en gemeenten hebben we het gegevensmodel verder aangescherpt.
- **Inloggen:** we haken aan op het onderzoek Uniform inloggen bij Logius en verkennen autorisatie en machtigen.
- **Levensgebeurtenissen:** met ICTU bespraken we hoe de profielservice kan helpen bij het registreren van een contactpersoon na het overlijden van een ondernemer. Met KVK kijken we naar de raakvlakken met het handelsregister.
- **Focus:** het verder brengen van de profielservice naar een betaversie die in productie genomen kan worden is het sprintdoel voor de komende periode. De uitgangspunten zijn afgestemd en aan de kaders wordt samen met Logius gewerkt.

Notificatiedienst

- **Notificatie Management Component:** we hebben met Logius afgesproken dat MOZa het Notificatie Management Component (NMC) oppakt. De komende periode gaan wij werken aan een alfaversion van dit component.
- **Beschrijving bijgewerkt:** de beschrijving van de notificatiedienst en het bijbehorende sequencediagram zijn aangevuld met de nieuwste inzichten.
- **Werkessie 19 mei:** in een sessie met Logius, BZK en MOZa bespraken we de profiel- en notificatiedienst. Hierdoor krijgen we scherper waar we overeenstemming hebben, waar dit nog niet zo is en ook welke acties er nodig zijn om verder te komen. Denk bijvoorbeeld aan juridische procedures die in gang moeten worden gezet.



- **Belastingdienst:** vandaag lopen we dezelfde presentatie door met de Belastingdienst.
- **RVO:** in een eerste verdieping met RVO spraken we over notificeren en WMEBV. Hier gaan we een vervolg achteraan plannen, zodat we net als met de Belastingdienst hier ook samen met elkaar een beter beeld krijgen bij wat we doen en wat nodig is.
- **Vervolg Common Ground:** met Gemeente Amsterdam is de intentie om bij de volgende Common Ground de koppeling tussen hun mijnomgeving en het NMC te testen. Dit zullen we gaan voorbereiden.

Berichten / FBS

- **Berichtenmagazijn:** we hebben het eerste deel van het prototype voor het berichtenmagazijn afgerond. Stap voor stap wordt de bedachte architectuur omgezet in code.
- **Samenwerking Logius:** het eerste overleg met Logius over het C4-diagram voor het [Federatief Berichtenstelsel](#)  heeft plaatsgevonden.
- **Volgende stappen:** we hebben de volgende onderdelen opgepakt: een ophaal- en beheer-API en een publicatiestream.
- **Veilig met Claude Code:** om ons te assisteren en om tempo te maken zetten we Claude Code in via [een veilige dev-container](#) .
- **Berichtenbox-onderwerp:** we werken aan een praatplaat gebaseerd op het C4-model en aan een pagina over Berichten voor op de MOZa-site.

Actualiteitservice

- **Losse service gedeployed:** de [actualiteitservice](#)  is als zelfstandige service gedeployed in de proeftuin van MOZa.
- **Keuze informatieopslag vastgelegd:** we hebben [vastgelegd](#)  dat de actualiteitservice informatie gekoppeld aan de gebruikers (o.a. postcodes, onderwerp en opgeslagen actualiteiten) zelf beheert en niet opslaat in de profielservice.



- **Verkenning afgerond:** voor ons is deze verkenning als onderdeel van fase 3 afgerond. Documentatie wordt waar nodig nog bijgewerkt, maar voor fase 4 hebben we besloten om de prioriteiten op andere services te zetten.

Portaal & MijnOmgeving

- **Nieuwe velden ondersteund:** de [MijnOmgeving](#) ondersteunt de nieuwe aanhef- en taalvelden.
- **Gebruikerservaring:** de gebruiksvriendelijkheid van deze velden werken we in een volgende stap verder uit.

Digitale Assistent

- **Verkenningsfase afgerond:** we hebben het afsluitende onderzoek en de verslaglegging van de verkenningsfase afgerond. De bevindingen leggen we vast.
- **Fieldlab 2026/2027:** we hebben een voorstel ingediend voor het volgende fieldlab.
- **Demo's:** gecombineerd met machine-uitvoerbare wetgeving en regelmatig samen met RegelRecht geven we demo's met de Digitale Assistent.

Machine-uitvoerbare wetgeving

- **RegelRecht [en](#) RVO:** we hadden een eerste sessie met het RVO-team Financieel CV en een werksessie met het validatieteam. Voor de regelhulpen CSRD en Financieel CV staan deze week vervolgsessies gepland.
- **Stelselanalyse:** we zijn gestart met een stelselanalyse van de wetten achter deze regelhulpen, zodat we ze kunnen omzetten in RegelRecht-vorm.
- **EZ regeldruk:** met het regeldruk-team van EZ is besproken hoe zij RegelRecht kunnen gebruiken. We blijven in contact met elkaar, zodat we op de hoogte blijven van elkaars ontwikkelingen en waar dat kan elkaar helpen.
- **MKBot:** met het team achter MKBot hadden we een vervolgsessie om kennis en mogelijkheden af te stemmen.



- **Demo Douane:** voor vandaag staat een demo gepland bij de Douane.

Design system (MOx-NLDS)

- **Schaalsysteem:** we hebben een fluid type-scale en bijbehorende spacing-scale opgezet die ook in Figma werkt. Bekijk de werking in [de storybook](#) .
- **Dark mode:** we onderzochten een aanpak voor dark mode op basis van design tokens. In de storybook staat alvast een knop om tussen licht en donker te wisselen.
- **Componenten:** de [SideNav-component](#)  is verbeterd.

Agenda



Wist je dat we (bijna) elke maandag samenwerken op het Beatrixpark in Den Haag? Wil je een keer aanhaken, dan ben je van harte welkom.

MOZa

- MOZa Pulse - 21 mei
- Stuurgroep - 22 mei
- Regieteam - 4 juni
- Dag van de Publieke Dienstverlening - 17 juni - MOZa verzorgt een workshop
- [Dag van de toekomst: ondernemer centraal](#)  - 18 juni - MOZa samen met Digilab

Evenementen

- OneTeamGov - 21 mei
- VNG MijnServices Festival - 28 mei (MOZa staat op de vloer en verzorgt presentaties / demo's)
- Demo usecase verificatie QTSP - project UBO/BronConnect - 28 mei
- [Symposium European Business Wallet](#)  (ECP, Jaarbeurs) - 2 juni
- Werkgroep MijnZaken/MijnTaken (Obis) - 2 juni
- Webinar Standaarden in het Federatief Datastelsel - 4 juni



- [OneGov AI Hackathon Series](#)  (The Hague Tech) - 4 & 5 juni (pre-hackathon op 29 mei)
- [Common Ground Congres](#)  - 8 juni
- [FOST Amsterdam](#)  - 9 & 10 juni (developer.overheid.nl verzorgt een API- en Open Source-track)
- [GovTech Day](#)  - 11 juni
- [Overheid360°](#)  (Jaarbeurs Utrecht) - 17 juni
- Developer.overheid.nl meetup (Beatrixtheater Utrecht) - 17 juni
- [Samen versnellen met AI: de overheid van morgen begint nu](#)  - 25 juni
- [Dag van de Digitale Toegankelijkheid](#)  - 28 juni
- Common Ground Fieldlab (volgende editie) - 14 & 15 september